

FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
HİZMET TAŞITLARININ TEMİNİ	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.01.2010
2009 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURU REHBERLERİ VE EKLERİNİN HAZIRLANARAK BASTIRILMASI	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	1.01.2010	15.01.2010
SEKTÖREL,KÜLTÜREL,İKTİSADI VE SOSYAL YAYINLARA ABONE OLUNMASI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.01.2010
2009 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI TEKLİF ÇAĞRISI İLAN VE DUYURU FAALİYETLERİ	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	1.01.2010	31.01.2010
İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİNİN YAPILMASI VE PERSONEL PERFORMANS STANDARTLARININ SAPTANMASI	YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK	1.01.2010	31.03.2010
PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ VERME KONUSUNDA EĞİTİM ALINMASI	GENEL SEKRETERLİK	1.01.2010	31.03.2010
2009 VE 2010 YILLARI DIŞ DENETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMININ YAPILMASI	YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK	1.01.2010	31.03.2010
MUHASEBE HİZMETİ SATIN ALINMASI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.05.2010
AJANSIN TANITIM VE İLETİŞİM STRATEJİNİN OLUŞTURULMASI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.05.2010
MEVCUT DURUM ANALİZİNE İLİŞKİN GÜNCEL VERİ TEMİNİ VE ANALİZLERİN İNCELENMESİ,İLERİ DÜZEYDE ANALİZLERİN YAPILMASI	PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ	1.01.2010	21.08.2010
İZLEME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ EĞİTİMLERİN ALINMASI	İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ	1.01.2010	30.06.2010
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK OLARAK EĞİTİM FAALİYETLERİ	GENEL SEKRETERLİK	1.01.2010	30.06.2010
AJANS HAKKINDA T ANITIM FİLMİ,CD, BROŞÜR,AFİŞ,KITAP GİBİ TUTUNDURMA MALZEMELERİNİN HAZIRLANMASI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	30.06.2010
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ STRATEJİNİN OLUŞTURULMASI	GENEL SEKRETERLİK	1.01.2010	30.06.2010
PERSONELE YÖNELİK ORYANTASYON VE SOSYAL ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ	GENEL SEKRETERLİK	1.01.2010	31.12.2010
MAAŞLAR, SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ VE DİĞER ÖDEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	GENEL SEKRETERLİK, İDARI VE MALİ İŞLER	1.01.2010	31.12.2010
PLANLAMA VE KOORDİNASYON İLE İLGİLİ EĞİTİMLERİN ALINMASI	PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ	1.01.2010	31.12.2010
MEDYA T AKİBİ VE RAPORLANMASI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.12.2010
YEREL, ULUSAL VE ULUSLAR ARASI DÜZEYDEKİ PANEL, KONFERANS, SEMPOZYUM VE FUJRLARA İŞTİRAK EDİLMESİ	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.12.2010
BASIN ZİYARETLERİNİN YAPILMASI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.12.2010
TÜKETİM MALZEMELERİNİN ALIMI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.12.2010
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.12.2010
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ SATIN ALINMASI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.12.2010
TEMSİL VE AĞIRLAMA FAALİYETLERİ	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.12.2010
KALKINMA KURULU FAALİYETLERİ	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.12.2010
YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.12.2010
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	GENEL SEKRETERLİK	1.01.2010	31.12.2010
MEVCUT HİZMET BİNALARININ KİRA VE CARİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİ	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.01.2010	31.12.2010
KONYA YATIRIM DESTEK OFİSİ AYLIK FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI	YATIRIM DESTEK OFİSİ	1.01.2010	31.12.2010
KARAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ AYLIK FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI	YATIRIM DESTEK OFİSİ	1.01.2010	31.12.2010
AYLIK HARCAMA PROGRAMININ HAZIRLANMASI VE ÜÇER AYLIK ARALIKLARLA DPT'YE GÖNDERİLMESİ	YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK	1.01.2010	31.12.2010
İÇİ DENETİM SİSTEMİNİN STANDARTLARININ BELİRLENEREK DENETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI	YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK	1.01.2010	31.12.2010
KURUMSAL İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA SAN.VE TİC.ODALARI,TEKNOKENTLER, KOSGEB,UNDP, INTEL GİBİ YEREL VE ULUSAL AKTÖRLERLE YAPILACAK İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ	PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ	1.01.2010	31.12.2010
YATIRIMCILARIN İZİN RUHSAT GİBİ İŞ VE İŞLEMLERİNİN TEK ELDEN KOORDİNESİ, KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ OLUŞTURULMASI	YATIRIM DESTEK OFİSİ	1.01.2010	31.12.2010
YATIRIM TANITIM FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	YATIRIM DESTEK OFİSİ	1.01.2010	31.12.2010
2009 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARININ YAPILMASI	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	5.01.2010	15.01.2010
2009 YILI YILLIK BİRİM FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI	YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK	1.02.2010	28.02.2010
2009 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ VE YARDIM MASASI FAALİYETLERİ	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	1.02.2010	21.03.2010
2009 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ SEÇİMİ VE GÖREVLİNDİRİLMESİ	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	1.02.2010	31.03.2010
2009 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREVLİNDİRİLMESİ	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	1.02.2010	15.04.2010
2009 YILI AJANS FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI	YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK	1.03.2010	31.03.2010
2009 YILI BÜTÇE SONUÇLARININ HAZIRLANMASI VE YÖNETİM KURULUNA SUNULMASI	YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK	1.03.2010	31.03.2010
İDARI VE MALİ İŞLEMLER KONULARINDA EĞİTİMLERİN ALINMASI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.03.2010	30.06.2010
2009 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFLERİNİN ALINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARILI OLANLARIN SEÇİMİ	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	1.04.2010	21.05.2010
PROJE UYGULAMA, SATIN ALMA VE İZLEME REHBERLERİNİN BASILMASI	İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ	1.04.2010	30.06.2010
ALT BÖLGE VE TEMATİK TOPLANTILARIN DÜZENLENMESİ	PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ	1.04.2010	21.07.2010
KURUM KİMLİK KARTININ YAPTIRILMASI	GENEL SEKRETERLİK	1.05.2010	31.05.2010
2009 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINDA BAŞARILI PROJELERİN ONAYLANMASI VE SEÇİMİ	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	1.06.2010	30.06.2010
AJANS İÇİ DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTMÜK ÜZERE BİR İÇ DENETÇİNİN İSTİHDAM EDİLMESİ İÇİN GAZETE İLANI VERİLMESİ	YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK	31.05.2010	31.07.2010
2009 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI BAŞARILI PROJELERİN BİR KISMININ YERİNDE ZİYARET EDİLMESİ VE BAŞLANGIÇ RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ	İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ	1.06.2010	15.06.2010
2010 YILI TEKNİK DESTEK FAALİYETLERİ PROJE TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNUN KURULMASI	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	1.06.2010	15.06.2010
2009 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA YAPILAN PROJE BAŞVURULARININ SEKTÖREL/TEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI	PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ	1.06.2010	30.06.2010
2009 YILI TEKLİF ÇAĞRILARI BAŞARILI PROJE SAHİPLERİ İLE SÖZLEŞME İMZALANMASI	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ, İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ	1.06.2010	15.07.2010
2010 PROJE TEKLİF ÇAĞRILARINA YÖNELİK BÖLGEDEKİ EKONOMİK VE SOSYAL AKTÖRLERLE TOPLANTILAR DÜZENLENMESİ	PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ	1.06.2010	31.07.2010

BÖLGE PLANI VE 2023 VİZYONU TEMEL ÇERÇEVESİ HİZMET BİNASI SATIN ALINMASI	PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ	1.06.2010	31.10.2010
HİZMET BİNASI SATIN ALINMASI	YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK	1.06.2010	31.12.2010
2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİNİN HAZIRLANARAK ONAYLANMASI	YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK	1.06.2010	31.12.2010
2010 YILI TEKNİK DESTEK FAALİYETLERİ PROJE TEKLİFLERİNİN ALINMASI	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	1.08.2010	31.12.2010
2010 YILI TEKNİK DESTEK FAALİYETLERİ PROJE TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENECEK FAALİYETLERİN GENEL SEKRETER TARAFINDAN ONAYLANMASI	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	1.10.2010	31.12.2010
2010 YILI TEKNİK DESTEK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DESTEKLENECEK PROJELERLE İLGİLİ SÖZLEŞMELERİN VE ÖDEMELERİN YAPILMASI	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ, İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ	1.11.2010	31.12.2010
2010 YILI TEKNİK DESTEK FAALİYETLERİ, DESTEKLENELEN PROJELERİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRME RAPORLARININ HAZIRLANMASI	İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ	1.06.2010	31.12.2010
SENTEZ RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE DPT'YE SUNULMASI	PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ	16.06.2010	15.08.2010
2009 YILI TEKLİF ÇAĞRILARI BAŞARILI PROJE SAHIPLERİ AÇILIŞ TOPLANTISI VE YARARLILICILARA PROJE UYGULAMA VE SATIN ALMA EĞİTİMİ VERİLMESİ	İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ	1.07.2010	15.07.2010
PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DÜZENLENMESİ VE BİREYSEL GERİ BİLDİRİM GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASI	GENEL SEKRETERLİK	1.07.2010	31.07.2010
MEVZUAT KİTAPÇIĞININ HAZIRLANARAK DAĞITILMASI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.07.2010	31.07.2010
AJANS WEB SİTELERİNİN YAYINA KONMASI, DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.07.2010	31.07.2010
2009 YILI TEKLİF ÇAĞRILARINDA BAŞARILI PROJELERE ÖN ÖDEMELERİN YAPILMASI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.07.2010	31.08.2010
PROGRAM YÖNETİMİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLERİN ALINMASI	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	1.07.2010	31.12.2010
YATIRIM DESTEK VE TANITIM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLERİN ALINMASI	YATIRIM DESTEK OFİSİ	1.07.2010	31.12.2010
2009 YILI TEKLİF ÇAĞRILARI BAŞARILI PROJELERE YAPILAN DÜZENLİ VE ANLIK İZLEME ZİYARETLERİNDE ELDE EDİLEN VERİLERİN İZLEME BİLGİ SİSTEMİNE GİRİLMESİ	İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ	1.07.2010	31.12.2010
PROJE UYGULAMALARINDAN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI	İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ	1.07.2010	31.12.2010
YATIRIM OLANAKLARININ TANITIMINA YÖNELİK STRATEJİLERİN HAZIRLANMASI	YATIRIM DESTEK OFİSİ	1.07.2010	31.12.2010
2009 YILI TEKLİF ÇAĞRILARI BAŞARILI PROJELERE İLK İZLEME ZİYARETLERİNİN YAPILMASI	İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ	15.07.2010	15.08.2010
2009 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SÜRECİNDE YEREL KATILIMCILARDAN ELDE EDİLEN GERİ BİLDİRİMLERİN DERLENEREK DPT İLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULMASI	PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ	31.07.2010	15.08.2010
2010 YILI 6 AYLIK ARA BİRİM FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI	YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK	1.08.2010	31.08.2010
2010-2013 BÖLGE PLANININ BELİRLEYECEĞİ GENEL ÇERÇEVE İÇERİSİNDE VE 2009 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARININ UYGULAMA SÜRECİNDE DİKKATE ALINARAK 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARININ ÖNCELİK ALANLARININ BELİRLENMESİ	PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ	1.08.2010	15.09.2010
2010 YILI 6 AYLIK ARA AJANS FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI	YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK	1.09.2010	30.09.2010
2009 YILI TEKLİF ÇAĞRILARI BAŞARILI PROJELERE DÜZENLİ VE ANLIK İZLEME ZİYARETLERİNİN YAPILMASI	İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ	1.09.2010	31.12.2010
2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURU REHBERLERİ VE EKLERİNİN HAZIRLANARAK BASTIRILMASI	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	15.09.2010	30.09.2010
2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARININ YAPILMASI	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	30.09.2010	15.10.2010
2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI TEKLİF ÇAĞRISI İLAN VE DUYURU FAALİYETLERİ	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	30.09.2010	15.12.2010
2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ SEÇİMİ VE GÖREVLİNDİRİLMESİ	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	1.10.2010	31.10.2010
TEMİZLİK HİZMETİ SATIN ALINMASI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	1.10.2010	31.10.2010
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARININ AYRILMASI	GENEL SEKRETERLİK	1.10.2010	31.12.2010
2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ VE YARDIM MASASI FAALİYETLERİ	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	15.10.2010	15.11.2010
2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREVLİNDİRİLMESİ	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	31.10.2010	15.11.2010
BÖLGE PLANININ KAMUYUONA TANITILMASI	PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ	31.10.2010	15.11.2010
2009 YILI TEKLİF ÇAĞRILARINDA BAŞARILI PROJELERE ARA ÖDEMELERİN YAPILMASI	İDARI VE MALİ İŞLER BİRİMİ	15.11.2010	31.12.2010
MEVCUT DURUM ANALİZİ, SENTEZ VE TOPLANTI RAPORLARININ DERLENEREK PLAN TASLAĞININ ÇIKARILMASI	PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ	16.11.2010	1.12.2010
2010 YILI TEKLİF ÇAĞRILARI SATIN ALMA VE PROJE UYGULAMA REHBERLERİNİN BASTIRILMASI	İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ	1.12.2010	15.12.2010
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALAR RAPORUNUN HAZIRLANMASI	YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK	1.12.2010	31.12.2010
PLAN TASLAĞININ KALKINMA KURULU VE YÖNETİM KURULUNA SUNULMASI VE PLANIN DPT ONAYINA SUNULMASI	PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ	1.12.2010	31.12.2010
2010 YILI TEKLİF ÇAĞRILARI BAŞARILI PROJELERİN BİR KISMININ YERİNDE ZİYARET EDİLMESİ VE BAŞLANGIÇ RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ	İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ	21.12.2010	30.12.2010
2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFLERİNİN ALINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARILI OLANLARIN SEÇİMİ	PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ	21.12.2010	21.01.2011